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L’an deux mille quatorze, le 24 février à dix-neuf heures,
Le conseil municipal, légalement convoqué par Pierre VERRI Maire, le 21 février 2014 s’est réuni à la mairie en
séance publique sous sa présidence.

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance.

Présents :
Mmes  N.  AMBREGNI,  J.  BEAUGEON,  I.  BEREZIAT,  A.  BONNIN-DESSARTS,  S.  BRANON-MAILLET,  
M.  BREUILLE,  C.  EGEA,  C.  PICCA,  C.  TISON  et  MM.  R.  BAH,  J-M.  BERINGUIER,  P.  BERTHOLLET,  
H.  EL  GARES,  J-C.  GUERRE-GENTON,  B.  LEBRUN,  A.  LEFORT,  G.  MORIN,  L.  MOTTE,  J.  PAVAN,  
A. PERCONTE, Y. PERRIER, C. SERGENT, P. VERRI.

Pouvoirs :
Mme Christelle POLENTINI (Pouvoir à J-C. GUERRE-GENTON en date du 20/02/14)
Mme Geneviève PROSCHE-LEMAIRE (Pouvoir à J. BEAUGEON en date du 18/02/14)
M. Michel ISSINDOU (Pouvoir à P. VERRI en date du 24/02/14)

Absents excusés :
Mmes Hélène MIOLLAN, Marie-Françoise PELLEGRIN, MM. Jérôme DESMOULINS.

Mme Alberte BONNIN-DESSARTS a été élue secrétaire de séance.

OBJET :  Avenant  n°1  au  marché  relatif  au  lot  01  –
Démolition  -  Gros  œuvre  -  VRD  pour  les  travaux  de
rénovation et aménagement de la salle des fêtes.

Rapporteur : Ange PERCONTE 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal, 

Le marché relatif aux travaux pour la rénovation et l’aménagement de la salle des fêtes a été
lancé en application de l’article 28 du code des marchés publics.
Cette consultation a été décomposée en six lots distincts.

Après analyse, le lot 01 – Démolition – gros œuvre – Voirie et réseaux divers a été attribué à
l’entreprise ANATOLIE pour un montant de 58 900 € HT.

Suite au constat en cours de chantier, de la hauteur variable et partiellement insuffisante du
vide sanitaire sous le plancher bois démoli,  il  convient  afin de faire face à cette sujétion
technique imprévue, de prévoir le remplacement du plancher maçonné par un dallage sur
terre plein.

Cette modification entraine :

- une moins-value relative à la suppression du plancher maçonné sur vide sanitaire
d’un montant de 16 484 € HT
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- une plus-value relative au remplacement par un dallage sur blocage d’un montant de
22 740,50 € HT

Par  conséquent,  le  nouveau  montant  du  marché  s’élève  à  65 156,50  €  HT,  soit  une
augmentation de 6 256,50 € HT correspondant à 10,62 % du marché initial.

M. le Maire propose au conseil municipal : 

- de l’autoriser à signer l’avenant n°1 au lot 01 – Démolition – Gros œuvre - VRD et
procéder à sa notification

- de dire que les crédits sont inscrits au chapitre 23 du budget 2014

Conclusions : La présente délibération est approuvée à l'unanimité.

Ont signé au registre
les membres présents. Gières, le 24 février 2014.

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Pierre VERRI

Le Maire informe que la présente délibération peut  faire l’objet  d’un recours devant  le Tribunal  Administratif  de Grenoble  
- 2, place de Verdun - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par le
représentant de l’Etat.


